แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ชื่อโครงการ  โครงการคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  ตำบลทาเหนือ 
อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3
2. ผู้รับผิดชอบ  
  หัวหน้าโครงการ
        นายวรุต มณีมาโรจน์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา  เชียงใหม่ โทร.063-6654935 E-mail : tcwaroot@gmail.com
  คณะทำงาน (ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 คน)
       2.1คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. รศ.สุรพล

มโนวงศ์
3. นางอรนุตฎฐ์

สุธาคำ
4. นายสิทธิโรจน์             
เลิศอนันต์พิพัฒน์
5. ผศ.เพ็ญศรี                 จุลกาญจน์
6. นายฐปนนท์

สุวรรณกนิษฐ์
7. นางจันทร์จิรา
            นที
8. ผศ.เกษตร

แก้วภักดี
9. นางสาวสิริกานต์          มีธัญญากร
10. นางสาวรินรดา            สันติอาภรณ์
11. นายทวีศักดิ์                แสนสง่า
12. นายทวิชนม์
            ชมทวีวิรุตม์
13. นายอนุสรณ์               คาบเพชร
14. นางสาวศิริกัลยา          โชติมณี
15. นางสาวธัญญารัตน์       ทองใจ
16. ผศ.ญาณิศา
           โกมลสิริโชค
17. ผศ.ไพโรจน์            วรพจน์พรชัย   
18. นายสุพจน์
           ใหม่กันทะ
19. ผศ.ตยานิตย์              มิตร์แปง
20. นางสาวพฤกษา          คุ้มพงษ์
21. นางสาวพัชราภา         ศักดิ์โสภิณ
22. นางสาวรัชฎาพร         ใจมั่น
23. ผศ.อรนุช  
           คำแปน
24. นายวัชรวุธ                พุทธิรินโน
25. นางศศิธร                  ทองเปรมจิตต์
26. นายภัทรกร                ออแก้ว
27. นายสิฐพร                พรหมกุลสิทธิ์
28. นางสาวศิรินภา          พรมมาแบน
29. นางสาวภาสินี            ศิริประภา
30. นางสาวนพวรรณ        เดชบุญ
31. นายดุสิต                  ทองเปรมจิตต์
32. นายขวัญพงษ์
           สมมิตร
33. นายธาดา                 เสนานัย
34. นางสาวปิยะนุช          เจดีย์ยอด
35. นางสาวรุจิราพร          แสงปวง
36. นางสาวสุพัตรา           เพลิงบุตร
37. นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.2คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
38. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
39. ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข       
40. นายสุรัตน์ ยาสิทธิ์  
41. นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว  
42. ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์ 
43. นางสาวนวิตถา โสภาจรีย์
44. นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ 
45. นางสาวเก็จวลี  ศรีจันทร์ 
46. นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์
47. นางสาวรุจิรา สุขมณี
2.3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
48. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
49. นางสาวอรทัย
            บุญทะวงศ์
50. นางสาวชณิชา
            จินาการ
     2.3.1 หน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุ)
             1. เทศบาลตำบลทาเหนือ
             2. กศน.อำเภอแม่ออน
             3. โครงการหลวงทาเหนือ
3. ประเภทโครงการ   (…….)   โครงการใหม่     (…√….)   โครงการต่อเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้น้อมนำเอากระบวนทัศน์ในการพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดีการดำรงชีพในยุคที่มีทรัพยากรจำกัดธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือรักชุมชนของตนมากขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านที่ว่า “ชุมชนเข้มแข็ง เรียนรู้ร่วมกัน ผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์ ยึดหลักประชาธิปไตยปลอดภัยยาเสพติด รู้คุณค่าผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสคนพิการ ฝึกฝนกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน”คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าควรจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำข้อมูลบริบทชุมชนมาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านป่างิ้ว ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่และได้ร่วมพิจารณาถึงแผนในการดำเนินการในระยะยาวซึ่งมุ่งหวังในการสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งเกิดจากตัวชุมชนเองและมีหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตโดยมีเป้าหมายร่วมให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตเอง ใช้เองและแบ่งปันเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนในหมู่บ้านป่างิ้ว ด้วยการบูรณาการวิทยาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านสนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทรองรับความอ่อนแอของครอบครัว และด้านการดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของชุมชนและโครงสร้างพื้นฐาน
 
ผลจากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในปีที่ 2 ได้มีการดำเนินงานจากกิจกรรมต่างๆ คือ การค้นหาองค์ความรู้เพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและมีการสร้างสัญลักษณ์ของพื้นที่ (Landmark) เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ให้เป็นจุดขายของ และเป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยว โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากอัตลักษณ์ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าจากอัตลักษณ์ชุมชนจากเดิม โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อสมัยใหม่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขายสินค้าชุมชนมีชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสมัยใหม่ เช่น เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน โดยที่ผู้สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์ได้ โครงการอบรมการบริการจัดการกลุ่มและการทำบัญชี คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการบัญชีค่าใช้จ่ายของกลุ่มและครัวเรือนให้เพียงพอต่อเดือนได้อย่างมีระบบทำให้เกิดการบริหารจัดการบัญชีกลุ่มและครัวเรือนจากการมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบและ   มีประสิทธิผล
5.1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านป่างิ้ว ให้สามารถสร้างอาชีพใหม่พัฒนาอาชีพเดิมให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชน แบบมีส่วนร่วม
5.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวัตกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ท้องถิ่น
5.3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
6. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
       6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
       6.2 กลยุทธ์ที่ 2.1  บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีด       ความสามารถ ในการแข่งขัน
            6.3 ตัวชี้วัดที่ 15  จำนวนผลงานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามรถนำไปใช้ประโยชน์
            6.4 ตัวชี้วัดที่ 17  สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนต่อกการลงทุนจากโครงการวิจัยและโครงการ
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ  (ระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน)
    7.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2562 

(1) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ (Output)
- ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านป่างิ้วให้สามารถสร้างอาชีพใหม่ พัฒนอาชีพเดิมให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มและรายจ่ายในครัวเรือน
- ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีความแข็งแรงและยั่งยืนให้กับชุมชน
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนชุมชนในท้องถิ่น ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
(2)  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)   
 -  ชุมชนมีรายได้จากการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนาอาชีพเดิม โดยอาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ประชากรมีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 35 ครัวเรือน
- นักศึกษาเข้าไปร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมงานกับงานบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 40 คน
 (3)  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

  -  ยกระดับรายได้ครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 
  -  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
  7.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 (โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 

(1) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ (Output) 
    - ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านป่างิ้วให้สามารถสร้างอาชีพใหม่ พัฒนอาชีพเดิมให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มและรายจ่ายในครัวเรือน
    - ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีความแข็งแรงและยั่งยืนให้กับชุมชน
    - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนชุมชนในท้องถิ่น ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
 (2)  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

    - การบริหารจัดการกลุ่มมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่การดำเนินงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
    - การเพิ่มรายได้ทางกลุ่มสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งได้ด้านของรูปแบบและคุณภาพที่ได้ฐานมากขึ้นประมาณร้อยละ 30
    - การลดรายจ่าย ทางกลุ่มสามารถลดรายจ่ายในระบวนการผลิตได้ การจัดหาวัสดุให้สีธรรมชาติประมาณ          ร้อยละ 20
 (3)  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
  -   ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น      
  -   ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในท้องถิ่นเพื่อมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน 
  -   พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผลผลิต ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
8.  โครงการ/กิจกรรมย่อย (ระบุชื่อกิจกรรม)

8.1 โครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ของชุมชนบ้านป่างิ้ว 
8.2 โครงการฝึกอบรมการจัดการโครงสร้างและระเบียบการบริหารจัดการกลุ่ม 
8.3 โครงการฝึกอบรมการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าชุมชนบ้านป่างิ้ว
8.4 โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ และศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน
9. แผนการดำเนินโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  (นำข้อ 12 มาจัดทำเป็นระยะเวลาดำเนินงาน) 

	รหัสโครงการ/กิจกรรมย่อย
	ปี พ.ศ. 2562
	ปี พ.ศ. 2563
	งบประมาณ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1.โครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ของชุมชนบ้านป่างิ้ว
	
	
	
	[image: image1.png]



	
	
	
	
	
	
	
	
	86,000
	อ.สุรัตน์ ยาสิทธิ์  อ.อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว  
อ.นิศรา จันทร์เจริญสุข      
อ.เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์ 
อ.นวิตถา โสภาจรีย์
ผศ.เกษตร แก้วภักดี

	2. โครงการฝึกอบรมการจัดการโครงสร้างและระเบียบการบริหารจัดการกลุ่ม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,900
	อ.สุรัตน์ ยาสิทธิ์  
อ.อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว  อ.เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์ อ.นวิตถา โสภาจรีย์

	3. โครงการฝึกอบรมการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าชุมชนบ้านป่างิ้ว
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,900
	อ.เก็จวลี  ศรีจันทร์ อ.ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

	4. โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ และศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,200
	อ.วรุต มณีมาโรจน์
อ. ขวัญพงษ์ สมมิตร อ.ปิยะนุช เจดีย์ยอด อ.ธาดา เสนานัย


10. ขั้นตอนการดำเนินงาน และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

10.1 ...........โครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ของชุมชนบ้านป่างิ้ว...................
	รายละเอียดกิจกรรม
	ปี พ.ศ. 2562
	ปี พ.ศ. 2563
	ผลลัพธ์ของกิจกรรม

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.วางแผนการดำเนินการ(P)     
- ลงพื้นที่ชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลและให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
- สรุปและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากคนในชุมชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนที่ถูกต้องและมีกระบวนการจัดเก็บเพื่อนำไปใช้อย่างป็นระบบ

	2.การดำเนินการจัดโครงการ(D)
- ลงพื่นที่เพื่อสำรวจและสัมภาษณ์เพื่อบ่งชี้องค์ความรู้
- ค้นหาความรู้แหล่งภายนอก
- สัมภาษณ์แหล่งองค์ความรู้ในชุมชน 
- ประมวลองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ภายในและภายนอก  
- ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากคนในชุมชน
- นำองค์ความรู้มาอภิปรายร่วมกับชุมชน
- จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและไฟล์วีดีโอ 
- จัดทำฐานข้อมูล Online เพื่อเป็นฐานข้อมูล  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.การติดตามประเมินผล(C)  
- รายงาน
- แบบประเมิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล
  การติดตาม(A) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1)  ตัวชี้วัดของโครงการ
      - เชิงปริมาณ  ได้องค์ความรู้เรื่องต่างๆของชุมชนจากผู้นำชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง
      - เชิงคุณภาพ คนในชุมชนมีการต่อยอดอัตลักษณ์ที่ได้กับการประยุกต์ใช้กับกิจกรรรมอื่นๆ ร้อยละ 80     
     - เชิงเวลา  ร้อยละของโครงการในการดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80   
      - เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  งบประมาณที่ใช้จ่าย 86,000 บาท     
(2) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรมย่อย)

- ได้องค์ความรู้ที่ได้จากคนในชุมชน และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและไฟล์วีดีโอ พร้อมจัดทำฐานข้อมูล Online เพื่อเป็นฐานข้อมูล  
(3)  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมย่อย) 
1. มีฐานข้อมูลการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นจริงและถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2. มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมย่อย)
- เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งยังสามารถกระจายความรู้ไปยังส่วนต่างๆได้กว้างไกลมากขึ้น
 (5) งบประมาณ 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
	หมวดงบประมาณ
	จำนวนเงิน

	1.ค่าตอบแทน
	-

	2.ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาเช่ารถ (1,800 บาท x 3 ครั้ง) 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

- ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 3 ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 1 มื้อ x  x 50 คน x 3 ครั้ง)
- ค่าจ้างเหมาทำสื่อวิดีโอและถ่ายภาพ
	5,400  บาท
2,000  บาท

                             7,500  บาท
12,000 บาท
                             50,000 บาท

	3.ค่าวัสดุ

	9,100 บาท

	จำนวนเงิน
	86,000 บาท


หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
10.2 ………............โครงการฝึกอบรมการจัดการโครงสร้างและระเบียบการบริหารจัดการกลุ่ม...................
	รายละเอียดกิจกรรม
	ปี พ.ศ. 2561
	ปี พ.ศ. 2562
	ผลลัพธ์ของกิจกรรม

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.วางแผนการดำเนินการ(P)     
- ลงพื้นที่ชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน อ้างอิงจากข้อมูลจากโครงการฯในปีที่ 2 (กลุ่มผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มสมุนไพร) โดยการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
- สรุปและรวบรวมข้อมูล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-ได้เครื่องมือ และแนวทางของการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

	2.การดำเนินการจัดโครงการ(D)   
- แบ่งกลุ่มอาชีพตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากชุมชน
- จัดทำรูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
- ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม
- ออกแบบโครงสร้างและร่างระเบียบการบริหารจัดการกลุ่ม
- จัดประชุมเพื่อนำเสนอโครงสร้างและระเบียบการบริหารจัดการกลุ่ม
- จัดทำระเบียบการบริหารกลุ่ม และโครงสร้างกลุ่ม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.การติดตามประเมินผล(C)  
- รายงาน
- แบบประเมิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล
  การติดตาม(A) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1)  ตัวชี้วัดของโครงการ
      - เชิงปริมาณ  รูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม
      - เชิงคุณภาพ มีกลุ่มอาชีพที่สามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอย่างน้อยสองกลุ่ม   
      - เชิงเวลา  ร้อยละของโครงการในการดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80   
      - เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  งบประมาณที่ใช้จ่าย 26,900 บาท          
(2) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรมย่อย)

     - ได้รูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม
(3)  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมย่อย)
      1. ชุมชนมีรูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
      2. กลุ่มอาชีพในชุมชน สามารถใช้รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ
(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมย่อย)
     - กลุ่มอาชีพในชุมชน มีเครื่องมือในการการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ
 (5) งบประมาณ  26,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
	หมวดงบประมาณ
	จำนวนเงิน

	1.ค่าตอบแทน
	-

	2.ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาเช่ารถ (1,800 บาท x 3 ครั้ง) 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 3 ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 1 มื้อ x  x 50 คน x 3 ครั้ง)

	5,400  บาท
2,000  บาท
7,500  บาท
                            12,000  บาท


	3.ค่าวัสดุ
	                            

	จำนวนเงิน
	26,900 บาท


หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
10.3 ………............โครงการฝึกอบรมการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าชุมชนบ้านป่างิ้ว...................
	รายละเอียดกิจกรรม
	ปี พ.ศ. 2562
	ปี พ.ศ. 2563
	ผลลัพธ์ของกิจกรรม

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.วางแผนการดำเนินการ(P)     
- เก็บรวบรวมข้อมูลและสินค้าทั้งหมดของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำการตลาดจริง
- จัดหาพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อการขายสินค้าของชุมชน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางแผนการตลาด การหาพื้นที่ และช่องทาง เพื่อการจำหน่ายสินค้า 

	2.การดำเนินการจัดโครงการ(D)   
- ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสัมภาษณ์สามาชิกกลุ่ม เพื่อทราบรูปแบบตลาดดั้งเดิม
- ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อโปรโมท และขายสินค้าของชุมชน
- วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการทำตลาด
- สำรวจความต้องการซื้อของตลาด
-จัดการประชุมเพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาดแบบมส่วนร่วมกับชุมชน 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.การติดตามประเมินผล(C)  
- รายงาน
- แบบประเมิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล
  การติดตาม(A) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1)  ตัวชี้วัดของโครงการ
      - เชิงปริมาณ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า  50 คน

      - เชิงคุณภาพ  ยอดการเข้าเยี่ยมชมและยอดขายสืนค้าเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80     
      - เชิงเวลา  ร้อยละของโครงการในการดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80   
      - เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  งบประมาณที่ใช้จ่าย 86,900  บาท              
(2) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรมย่อย)

- ได้เก็บรวบรวมฐานข้อมูลและสินค้าทั้งหมดของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำการตลาดจริง
- พื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อโปรโมท และจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน
(3)  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมย่อย)
- ชุมชนสามารถวางแผนการตลาด การหาพื้นที่ และช่องทาง เพื่อการจำหน่ายสินค้า
(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมย่อย)
1. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าจากอัตลักษณ์ชุมชนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20 จากเดิม    

2. เพิ่มช่องทางและยกระดับการจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนในตำแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 20
3. ชุมชนสามารถวางแผนการตลาดเบื้องต้นเพื่อการโปรโมทและขายสินค้าได้  
 (5) งบประมาณ 86,900 บาท ( แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
	หมวดงบประมาณ
	จำนวนเงิน

	1.ค่าตอบแทน
	-

	2.ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาเช่ารถ (1,800 บาท x 3 ครั้ง) 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและทำป้าย
- ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 3 ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 1 มื้อ x 50 คน x 3 ครั้ง)
	5,400  บาท
2,000  บาท
                       50,0000 บาท
7,500  บาท
12,000 บาท

	3.ค่าวัสดุ

	10,000 บาท

	จำนวนเงิน
	86,900 บาท


หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายก
10.4 ………....โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ และศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน...................
	รายละเอียดกิจกรรม
	ปี พ.ศ. 2562
	ปี พ.ศ. 2563
	ผลลัพธ์ของกิจกรรม

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.วางแผนการดำเนินการ(P)     
- สำรวจพื้นที่เพื่อการวางแผนรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ และศูนย์จำหน่ายสินค้า
- จัดประชุมหารือกับตัวแทนชุมชน และตัวแทนภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	·  ได้ต้นแบบภาพเสมือนจริง Working Drawingและจัดทำโมเดลเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์

	2.การดำเนินการจัดโครงการ(D)   
- ออกแบบและจัดทำต้นแบบภาพเสมือนจริง Working Drawingและจัดทำโมเดลเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.การติดตามประเมินผล(C)  
- รายงาน
- แบบประเมิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล
  การติดตาม(A) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1)  ตัวชี้วัดของโครงการ
      - เชิงปริมาณ  ได้ต้นแบบภาพเสมือนจริง Working Drawingและจัดทำโมเดล 2 แบบ
      - เชิงคุณภาพ  ชุมชนสามารถนำแบบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและก่อสร้างได้     
     - เชิงเวลา  ร้อยละของโครงการในการดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80   
      - เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  งบประมาณที่ใช้จ่าย 100,200  บาท              
(2) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรมย่อย)

- ได้ออกแบบและจัดทำต้นแบบภาพเสมือนจริง Working Drawingและจัดทำโมเดลโดยผ่านการจัดประชุมหารือกับตัวแทนชุมชน และตัวแทนภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
(3)ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมย่อย)
- ได้ต้นแบบภาพเสมือนจริง Working Drawingและจัดทำโมเดลเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมย่อย)
1. ชุมชนมีต้นแบบที่สามารถนำแบบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและก่อสร้างได้จริง         

2. ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ และศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชนที่เกิดจากแนวทางและความต้องการของชุมชน
 (5) งบประมาณ 100,200 บาท (หนึ่งแสนสองร้อยบาทถ้วน)
	หมวดงบประมาณ
	จำนวนเงิน

	1.ค่าตอบแทน
	-

	2.ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาเช่ารถ (1,800 บาท x 4 ครั้ง) 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำต้นแบบภาพเสมือนจริง Working Drawing
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและทำรูปเล่มรายงาน
- ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 4 ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 1 มื้อ x 50 คน x 4 ครั้ง)
	7,200 บาท
2,800  บาท
54,200 บาท
8,000 บาท
10,000  บาท
16,000 บาท

	3.ค่าวัสดุ

	2,000 บาท

	จำนวนเงิน
	100,200 บาท


หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
	12.การประเมินความเสี่ยงโครงการ 
12.1 แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ

	5. โครงการหลัก โครงการคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

	ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  นายวรุต มณีมาโรจน์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โทร.063-6654935 E-mail : tcwaroot@gmail.com

	วัตถุประสงค์โครงการหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านป่างิ้ว แบบมีส่วนร่วมให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี

	งบประมาณ 300,000 บาท
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
	

	ประเด็นความเสี่ยง
	ปัจจัยความเสี่ยง
	ปัจจัยความเสี่ยง(/)
	การประเมินความเสี่ยง
	การจัดการ
ความเสี่ยง**

	
	
	ภายใน
	ภายนอก
	โอกาส
	ผลกระทบ
	ระดับความเสี่ยง*
(โอกาสXผลกระทบ)
	

	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
	1.1...
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	1.2...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ อื่นๆ)
	2.1. โครงการอนุมัติล่าช้า
	 /
	 
	 1
	 5
	 5
	 Take

	
	2.2. วัสดุในพื้นที่ไม่เพียงพอ
	 /
	 
	 2
	2
	 4
	 Take

	ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
	3.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวิชาการ 
ระบบบริหารหลักสูตร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
	4.1...ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในโครงการ
	 /
	 
	 1
	 5
	 5
	 Take

	
	4.2...ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
	 /
	 
	 1
	 5
	 5
	 Take

	
	4.3 ความปลอดภัยในการเดินทางลงพื้นที่
	/
	
	1
	4
	4
	Take

	ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ โปรดระบุ
	5.1...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.2...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*ระดับความเสี่ยง ค่าคะแนน 1-3 = ต่ำ  ค่าคะแนน 4-9 = ปานกลาง ค่าคะแนน 10-16 = สูง ค่าคะแนน 17-25 = สูงมาก




**การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสี่ยง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง 3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 4. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
***ปัจจัยความเสี่ยงที่ถูกประเมินในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ให้นำปัจจัยความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมต่อไป
	12.2  แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

	โครงการหลัก โครงการคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

	ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  นายวรุต มณีมาโรจน์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โทร.063-6654935 E-mail : tcwaroot@gmail.com

	วัตถุประสงค์โครงการหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านป่างิ้ว แบบมีส่วนร่วมให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี

	งบประมาณ 300,000 บาท
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563

	
	

	ประเด็นความเสี่ยง
	ปัจจัยความเสี่ยง
	ปัจจัยความเสี่ยง(/)
	แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
	กำหนดแล้วเสร็จ

	
	
	ภายใน
	ภายนอก
	
	

	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
	1.1...
	 
	 
	 
	

	
	1.2...
	 
	 
	 
	

	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ อื่นๆ)
	2.1. โครงการอนุมัติล่าช้า
	 /
	 
	 จัดทำเอกสารให้รวดเร็วขึ้น
	

	
	2.2. วัสดุในพื้นที่ไม่เพียงพอ
	 /
	 
	 จัดหาวัสดุจากนอกพื้นที่ / ส่งเสริมการผลิตวัสดุในพื้นที่
	

	ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
	3.1...
	 
	 
	 
	

	
	3.2...
	 
	 
	 
	

	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวิชาการ 
ระบบบริหารหลักสูตร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
	4.1. ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในโครงการ
	 /
	 
	 แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ชัดในแต่ละโครงการผ่านอาจารย์ประจำวิชา
	

	
	4.2. สิ่งที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
	 /
	 
	 ทำแบบสำรวจก่อนและหลังการลงพื้นที่
	

	
	4.3 ความปลอดภัยในการเดินทางลงพื้นที่
	/
	
	ทำตารางเข้าออกชัดเจน เช็คความปลอดภัยของพาหนะทุกครั้งก่อนเดินทาง

	

	ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ โปรดระบุ
	5.1...
	 
	 
	 
	

	
	5.2...
	 
	 
	 
	



ลงชื่อ ............................................ ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก 

                                








   ( วรุต มณีมาโรจน์ )      
                                  



                          

               26/09/2562
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