

ชื่อโครงการ	โครงการนาข้าวในบ่อซีเมนต์
แผนงาน	บริหารทั่วไป
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ	นางวันเพ็ญ เสนาธิบัติ นางสมส่วน ชุมวาส และ นางประคอง อุทัยสุริ
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

### 1. หลักการและเหตุผล

อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งสิ่งสำคัญยิ่งต่อมนุษย์ เพราะการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการนั้น ช่วยให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายมีความแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค เมื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ดีขึ้น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้เต็มที่

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย การให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกผลิตข้าวด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ตรง และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พื้นฐานในการผลิตอาหารบริโภคเอง จะทำให้นักเรียนสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารได้ในระดับหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องข้าว
- 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตอาหาร
- 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ

### 3. เป้าหมาย

- 3.1 เชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้เรื่องข้าว
- 3.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้รู้คุณค่าของข้าว

5. งบประมาณ

งบประมาณจาก .....

จำนวน 20,000 บาท

รายละเอียด	งบประมาณ			งบบุคลากร	ค่าตอบแทน	งบดำเนินการ			งบลงทุน	
	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ			ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ-อุปกรณ์	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าปรับปรุง / ซ่อมแซม
ด.ค. 61 - ก.ย. 62	1. ค่าปรับสีเมนต์ 2. ค่าพันธุพืช 3. ค่าปุ๋ย						15,000 3,000 2,000			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							20,000			

#### 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียม Plan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำรายละเอียดโครงการ</li> <li>2. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ</li> <li>3. ประชุมชี้แจงคณะครูและผู้เกี่ยวข้อง</li> </ol>	19-20 ค.ศ. 61	นางวันเพ็ญ เสนาธิบัติ นางสมส่วน ชุมวาส นางประคอง อุทัยสุริ
2. ขั้นดำเนินการ Do	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดหาอุปกรณ์ พันธุ์ข้าวและปุ๋ย</li> <li>2. รับสมัครกลุ่มสนใจ</li> <li>3. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ</li> <li>4. ดำเนินการ</li> </ol>	ค.ศ. 61 - ก.ย. 62	นางวันเพ็ญ เสนาธิบัติ นางสมส่วน ชุมวาส นางประคอง อุทัยสุริ
3. ขั้นประเมินผล Check	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจ</li> <li>2. สังเกต สอบถาม</li> <li>3. คู่มือผลิต</li> </ol>	ก.ย. 62	นางวันเพ็ญ เสนาธิบัติ นางสมส่วน ชุมวาส นางประคอง อุทัยสุริ
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข Action	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมคณะทำงาน</li> <li>2. สรุปโครงการ เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา</li> <li>3. จัดทำรายงาน</li> </ol>	ก.ย. 62	นางวันเพ็ญ เสนาธิบัติ นางสมส่วน ชุมวาส นางประคอง อุทัยสุริ


6. การประเมินผล

เป้าหมาย	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องข้าว 2. นักเรียนได้ปฏิบัติจริง	สังเกต สอบถาม สำรวจ	แบบสอบถาม แบบลงเวลา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องข้าว
- 7.2 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตอาหาร
- 7.3 นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ  
(นางวันเพ็ญ เสนาธิติ)

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นางสาวสงวน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติโครงการ  
(.....)

โรงเรียนบ้านกะทิง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา